

# Zeitplan DTM- Projekt **IBM PS2**

	April			Mai				Juni			
	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25
Projektauftrag	■										
Risikoanalyse	■	■	■	■	■	■	■				
Dokumentation erstellen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
PS2-Studium	■	■	■								
Programmierung (Treiber)				■	■	■	■	■			
Hardware Integration				■	■	■	■				
Programmierung (Testsoftware)					■	■	■	■			
Treibertests						■	■	■	■	■	
Vortragsvorbereitung										■	■
Projektabschluss											■